

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2019

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las diez de la mañana (10.00 p.m.) del Nueve de Enero del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares  
Director  
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos  
Director  
Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO Sr. Carlos Ore Ruiz. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 002-2019-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio con la lectura del acta anterior y la suscripción de la misma-----

### AGENDA:

1. Exposición sobre Avances del Proyecto de Centro de Atención al Cliente.
2. Información sobre la Prueba Hidráulica desde la Intersección de Qelloccacca hasta la PTAP Cabrapata.
3. Aprobación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del SEDA AYACUCHO.
4. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

### I. ORDEN DEL DIA / DESPACHOS.-----

#### 01. EXPOSICION SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.-----

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, inicia informando que se ha concertado varias reuniones anteriores, donde se abordó sobre la liquidación del proyecto centro de atención al cliente y una vez liquidado se formule un nuevo estudio técnico e iniciar el proceso constructivo del proyecto, solicitando informe verbal al Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO.

El Ing. Teodomiro Rojas Zamora, Gerente Técnico, informa que el proyecto de centro de atención al cliente se viene liquidando el proyecto de la Contingencia y el centro de atención al cliente a cargo de la Ing. Mayra Rojas Najarro. Ex Residente de Obra, teniendo pendiente a la fecha algunos pagos, faltando conformidades del personal de obra. Quedándose, que





Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES  
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

la Ing. Mayra Rojas Najarro y Dante Muchari Navarrete solucionen los pagos a los proveedores.

El Ing. Dante Muchari Navarrete, Jefe del Departamento de Proyectos y Estudios de la EPS, informa que, mediante Informe N° 118-2018-SEDA AYACUCHO-GT/DEP-J-DLMN con fecha 26 de diciembre del 2018, el Departamento de Proyectos y Estudios solicita modificación del expediente técnico para construcción del centro de atención al cliente, la misma que conste de una infraestructura de tres niveles y se incorpore al programa de inversiones para el 2019. La Gerencia de Administración y la Gerencia Comercial, así como el Sindicato deben mejorar la fundamentación de las causales para la formulación del nuevo proyecto de atención al cliente

A la fecha, es de precisar que la Gerencia de Administración y Finanzas de la EPS SEDA AYACUCHO, aún no presentó las causales para la formulación del nuevo proyecto. Sobre el asunto el Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quispe, informa que el informe de la causal está a cargo del Jefe del Departamento de Tesorería la misma que se estaría elevando en el transcurso del día Lunes 14 de enero de 2019.

Consultado previa las deliberaciones del caso. El Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

**ACUERDO:**

**Encargar a la Gerencia General para que a través de la Gerencia Técnica realice la priorización de la liquidación y cierre del proyecto contingencia y de atención al cliente, otorgándose plazo máximo hasta el 31 de enero de 2019.**



Ing. Zevón Astolfo Serna Campos  
DIRECTOR

**02. INFORMACION SOBRE LA PRUEBA HIDRAULICA DESDE LA INTERSECCION DE QELLOCCACCA HASTA LA PTAP CABRAPATA.**-----

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, inicia informando que en el último recorrido efectuado en el canal lateral de Socos en compañía de CAC MVCS, SEDA AYACUCHO, OPEMAN, JUDRA donde la EPS SEDA AYACUCHO se compromete con la elaboración de Fichas, Perfiles y Estudios definitivos de la línea de conducción directa desde Qelloccacca hacia la PTAP Cabrapata. En este contexto solicita informe del Jefe de Proyectos y Estudios de la EPS SEDA AYACUCHO. El Ing. Dante Muchari Navarrete, Jefe del Departamento de Proyectos y Estudios de la EPS SEDA AYACUCHO, informa que se han hecho la visita y recorrido en compañía de los Ing. Wilber Apcho, Ing. Héctor Osorio Clemente, con la finalidad de solicitar opinión profesional y elevar informe técnico para requerir la formulación de estudio definitivo de reforzamiento y ampliación del acueducto, la misma que estará a cargo del Ing. Hugo Arévalo Cárnica. Aún, no se ha efectuado el aforo del canal lateral Socos hacia la PTAP Cabrapata, la misma que se efectuará el viernes 11 de enero de 2019. Entre tanto el estudio definitivo debe estar para el mes de marzo de 2019.

Consultado previa las deliberaciones del caso. El Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

**ACUERDO:**

**Encargar a la Gerencia General para que a través de la Gerencia Técnica efectúe la priorización del aforo del sifón canal lateral Socos hacia la PTAP Cabrapata, la misma que se efectuará como plazo máximo hasta el viernes 11 de enero de 2019. La elaboración del Informe Técnico evaluación de la capacidad de conducción hasta el miércoles 16 de enero de 2019 y el estudio definitivo del acueducto Tambocucho, encimado fin del túnel Qelloccacca hasta la toma para la PTAP Cabrapata, diseño de la nueva toma del Sifón hacia PTAP Cabrapata otorgándose plazo máximo hasta el 30 de marzo de 2019. Y el proyecto estudio de la nueva línea de conducción mediante tubería**

desde Campanayoc hasta Cabrapata que garantice el suministro de los 100 L/seg se incluirá en el Programa de Inversiones 2019.

Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de Logística y Servicios Generales, a fin de dar un tratamiento prioritario la contratación de consultor para la elaboración del estudio definitivo acueducto Tambocucho, encimado fin del túnel Qelloccacca hasta la toma para la PTAP Cabrapata y diseño de la nueva toma del Sifón hacia PTAP Cabrapata

**03. APROBACION DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL (CAP) Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL SEDA AYACUCHO.-**

Se suspende su tratamiento para la próxima sesión de Directorio.

**04. OTROS.-----**

No hubo otros documentos por tratar.

**II. INFORMES:**

Ninguno

**III. PEDIDOS:**

Ninguno

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las trece horas de la tarde con treinta y siete minutos (13.37) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----

  
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
-----  
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES  
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

  
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
-----  
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos  
DIRECTOR