

EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SUS MODIFICACIONES - 2020

Nº VERSION	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº	FECHA DE RESOLUCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANTIDAD INCORPORADA	%	TOTAL SOLES INCLUIDO	CANTIDAD EXCLUIDA	CANTIDAD FINAL POR VERSION	CANTIDAD CONVOCADA POR VERSION	% EJECUCION	PENDIENTES POR PUBLICAR	OBS
1	002-2020	3/01/2020	9/01/2020	14	42.42	2,429,393.12	0	14	8	25.00	5	Se excluyó un procedimiento de selección en la versión 4.0, por lo que, queda pendiente 5 procedimientos por convocar
2	027-2020	6/02/2020	6/02/2020	3	9.09	1,312,126.41	0	17	3	9.38	0	-
3	034-2020	19/02/2020	19/02/2020	2	6.06	1,330,000.00	0	19	1	3.13	1	-
4	043-2020	2/03/2020	3/03/2020	4	12.12	1,648,422.64	1	22	4	12.50	0	-
5	027-2020	6/02/2020	5/03/2020	1	3.03	960,738.41	0	23	1	3.13	0	-
6	060-2020	4/06/2020	9/06/2020	1	3.03	147,978.00	0	24	1	3.13	0	-
7	071-2020	29/07/2020	29/07/2020	4	12.12	1,363,078.41	0	28	1	3.13	3	-
8	077-2020	21/08/2020	24/08/2020	3	9.09	217,228.00	0	31	3	9.38	0	-
9	097-2020	21/10/2020	21/10/2020	1	3.03	423,098.00	0	32	1	3.13	0	-
TOTAL				33	100.00	9,832,062.99	1	32	23	71.88	9	-

